Zalgcznik nr 5 do swz
WZOR UMOWY

UMOWA NR RIOS.Z.272..........
zawarta w dniu ...oeeeeiiiiieennns 2023 r.

pomiedzy:

Gming Opinogéra Gorna
z siedziba w Opinogorze Gornej przy ul. Z. Krasinskiego 4, 06-406 Opinogdra Gdrna
tel./fax 23 673 61 10
e-mail ugopinogora@bip.org.pl
ePUAP /000549499/skrytka lub /000549499/SkrytkaESP
REGON 130378344,
NIP 566-186-88-09,
reprezentowana przez:

1. Piotra Czyzyka — Wojta Gminy

2. przy kontrasygnacie Ewy Wojcik — Skarbnika Gminy
zwang dalej Zamawiajacym,

................................... - wlhasciciela
zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postegpowania w trybie podstawowym, zostala zawarta umowa
0 nastgpujacej tresci:
§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa drég w miejscowosciach:
1) Remboéwko na odcinku od km 0+000,00 do km 0+976,30, dz. nr 20, 21, 23, 24, 37;

2) Kotaczkéw ul. Spokojna, dz. nr 175 i ul. Piaskowa od km 0+002,75. do km 0+672, dz. nr 51,
175, 160, 140, 162, 360/2;

3) Bogucin na odcinku od km 0+002,22 do km 1+810,00, dz. nr 59;
4) Pomorze, droga nr 120741W na odcinku od km 0+012,48 do km 1+458,03;
5) Pajewo-Krdle na odcinku od km 0+000 do km 1+456,0, dz. nr 27, 38, 48,

w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Opinogora
Goérna” zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy
technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ................... I. stanowigcej
zatgcznik nr 1 do umowy.



N

Inwestycja jest dofinansowana z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych na podstawie Wstepnej Promesy Edycja2/2021/01/PolskiLad.

. Szczegdtowy zakres robot opisany zostal w swz w tym dokumentacjach projektowych,

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych stanowigcych zalacznik nr 2
do umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa

w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2.

Termin wykonania zamoéwienia

. Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego

przekazania terenu robot Wykonawcy.

. Termin zakonczenia robodt nastapi nie pézniej niz 200 dni od podpisania umowy.

§3.

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)

1.

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem budowy,
w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§ 4.
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego;
2) zabezpieczenie terenu robot;
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wlasny koszt;

4) wykonania przedmiotu umowy z materialdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pozn.
zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodno$ci z norma lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

5) zabezpieczenie na wlasny koszt energii elektrycznej i wody tacznie z ustaleniem miejsca
poboru, niezbednych do realizacji inwestycji,

6) zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

7) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z pdzn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowal z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone p.poz.
1 dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i1 odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen, punktow osnowy geodezyjnej i obiektow na terenie robot
i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot, a w przypadku uszkodzenia ich odtworzenie;

dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
terenu drog, ich nawierzchni lub innych uszkodzonych instalacji;

kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa

budowlanego oraz przygotowanie ich do przekazania przy odbiorze (w tym zgromadzonych

atestow, deklaraciji itp.);

usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania

robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich

usunigcia;

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca

zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych od daty podpisania umowy do czasu odbioru

koncowego obejmujacych:

a) ubezpieczenie w peilnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowe;j

w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkie]
wlasnosci  spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Iub niedopatrzeniem
pracownikoéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
z tytutlu prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume¢ ubezpieczenia rowng, co najmniej
warto$ci kontraktu;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktéore moga wptynac¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot;



21) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby posiadajace uprawnienia
budowlane w specjalnosci drogowej w rozumieniu prawa budowlanego i1 przepisow
wykonawczych.

Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§5s.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 umowy, Strony ustalaja szacunkowe

wynagrodzenie kosztorysowe W wysokosci  seveiiiiiien ziotych
(stownie: .........ceeeuee.zlotych  ............/100). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT,
wkwocie ...l zlote.

. Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie rzeczywiscie wykonanych i protokolarnie
odebranych robdt w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych. Wykonawca
na potrzeby odbiorow koncowego sporzadzi kosztorysy powykonawcze. Protokoty odbioru robot
i kosztorysy powykonawcze muszg by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne w oparciu o dwie faktury: czesciowa oraz koncowa tj.:

1) po wykonaniu robdt o wartosci nie wyzszej niz 45% warto$ci umowy okre§lonej w ust. 1 i nie
wyzszej niz  2422500,00 zt brutto, zgodnie =z warunkami promesy nr
Edycja2/2021/01/PolskiLad. Wykonawca wystawi fakture po podpisaniu protokotu odbioru
czg$ciowego na kwote wykonanych robot, jednak nie wyzsza niz 45% wartosci umowy
okreslonej wust. 1 i nie wyzsza niz 2 422 500,00 zt brutto. Faktura zostanie optacona w terminie
35 dni od dnia odbioru czgsciowego, na podstawie prawidtowo wystawionej i dorgczonej
Zamawiajacemu faktury czgsciowej;

2) po wykonaniu przedmiotu umowy 1 podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych Zamawiajacy, w terminie 35 dni od dnia odbioru inwestycji, na podstawie
prawidtowo wystawionej i doreczonej Zamawiajacemu faktury koncowej, wyptaci Wykonawcy
pozostata cze$¢ wynagrodzenia.

. Zgodnie z warunkami Promesy, Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czgsci niepokrytej

udziatem wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy, o ktdrej mowa w § 1

ust. 2.

. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania faktury w postaci elektronicznej poprzez portal
https://efaktura.gov.pl/ zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. Gmina Opinogéra Gorna zarejestrowana jest pod nr PEF 5661868809.

6. Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

. W przypadku zawarcia umowy/ umow z podwykonawca/podwykonawcami na zasadach okreslonych
w § 10 umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie 35 dni od dnia odbioru
inwestycji po przedstawieniu dowodow terminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom.

. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
(lub dalszemu Podwykonawcy), Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego



wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy takiej formy rozliczenia. Wykonawca bedzie
mogt zglosi¢ uwagi do planowanego sposobu rozliczenia w terminie 7 dni od dnia dorgczenia mu
przez Zamawiajgcego informacji o tym fakcie.

10.Dokonanie przez Zamawiajacego zaptaty w trybie okre§lonym w ust. 8 1 9, zwalnia go z obowigzku

zaplaty stosownej cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy, ktory nie wykonat swoich obowigzkoéw wobec
zgloszonego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy).

§ 6.
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robodt:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbidr koncowy stanowiacy podstawe do rozliczenia inwestycji.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego (ew. wyznaczonych pracownikéw Inspektora). Wykonawca winien zglaszac

gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Odbiory te nie
stanowig ,,odbioru czesciowego” w rozumieniu odrebnych przepisow.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czgsciowego i koncowego, pisemnie
w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, bedzie faktyczne wykonanie robot,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika/6w budowy (robot)
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1) dzienniki budowy;

2) dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach zawierajaca
m.in.:

a) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza przyjeta do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,

b) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

¢) os$wiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,

d) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

e) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodno$ci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego, przy czym
za date zawiadomienia o osiggnigciu gotowosci odbioru koncowego uznaje si¢ datg zlozenia
dokumentu zgtoszenia wraz z wymienionymi w ust. 5 kompletnymi dokumentami lub datg
najpozniej ztozonego dokumentu z listy wymaganych i wymienionych w ust. 5.



Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru. W trakcie prowadzenia czynno$ci
odbiorowych Zamawiajacy w razie powziecia watpliwosci co do jakosci i zakresu wykonanych
rob6t ma prawo do dokonania pomiaréw w szczegélnosci dotyczacych jakoSci i iloSci
wbudowanych materialow. Wyniki badan beda uwzgledniane przy podejmowaniu decyzji
co do odbioru, usterkowaniu lub braku mozliwosci odbioru wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuni¢cia. Wykonawca usunie stwierdzone wady i usterki na wtasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Usunigcie wad i usterek musi by¢ potwierdzone
przez Zamawiajacego.

W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce¢ wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze cze$ciowym, koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym
mowa w § 5 ust. 1, tf. ceceiiiiiiiiiiiiiinn zt  (stownie:

zlotych ... ... /100) w formie ............cooiiiiiiiin

Wykonawca udziela rekojmi na wykonane roboty na okres tj. ................... miesiecy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady Iub
gwarancji.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W przypadku, gdyby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pienigdz,
wowczas Wykonawca, przed uplywem wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stanowigcy 30% wartoSci dotychczasowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
Zabezpieczenia).

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli rozliczenie umowy przez strony bedzie mialo miejsce pdzniej niz data zakonczenia umowy,
Zamawiajacy zazada od Wykonawcy, ktory wnidst zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz,
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na dodatkowy okres, az do



10.

catkowitego rozliczenia si¢ stron. Zabezpieczenie na dodatkowy okres wnosi si¢ nie pdzniej niz na
7 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktorym mowa w ust. 6,
Wykonawca wyraza zgodg na potracenie odpowiedniej kwoty zabezpieczenia z przystugujacej mu
naleznosci bez uprzedniego wezwania do wniesienia zabezpieczenia Iub zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie. Nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia moze rowniez skutkowac odstapieniem od umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

§8.
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonywania calosci przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia robot
okreslono w § 2 ust. 2);

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokos$ci
0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstapieniec od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1;

4) 5000 z1 za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia warunku, o ktérym mowa w § 11 ust.
1 umowy;

5) 5000 z1 za kazdy niedostarczony dokument, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 i 3 umowy;

6) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 5 000 zl;

7) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — 5 000 zk;

8) ztytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
—5000 zk;

9) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, na skutek zastrzezen, o ktéorych mowa
w § 10 ust. 8 umowy — 5 000 zl.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych beda mogly dochodzi¢ strony bedzie
wynosita 20 % warto$ci umowy okreslonej w § 5 ust. 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehiajagcego na zasadach ogdlnych,
o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy jest uprawniony do potragcenia naleznej kary umownej oraz roszczen,
o ktorych mowa w ust. 4, z wynagrodzenia Wykonawcy.

§9.
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:



1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca z przyczyn zawinionych (zaleznych od niego) nie przystapit do odbioru (przejecia)
terenu budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy. Odstgpienie moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty wystapienia zwtoki;

Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robot w terminie 60 dni od podpisania umowy lub
pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot. Odstgpienie moze nastapi¢ bez wyznaczania dodatkowego terminu na
wykonanie prac;

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni;

Wykonawca z przyczyn zaleznych od siebie wykonuje ja nienalezycie, w sposob niezgodny
z umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi Ilub wskazaniami
Zamawiajacego. Odstgpienie moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie stwierdzonych naruszen;

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci
umowy;

wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Odstgpieniec moze nastgpié
w terminie 30 dni od daty wystapienia zdarzenia;

Wykonawca przystapil do likwidacji swojej firmy lub tez zostal zgloszony wniosek o jego
upadtos¢ lub restrukturyzacje. Odstapienie moze nastapi¢ w terminie 90 dni od daty powzigcia
przez Zamawiajacego wiadomosci o tym zdarzeniu;

Wykonawca zawrze umowe/y z podwykonawca/ami lub dokonuje cesji umowy bez zgody
Zamawiajacego. Odstapienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty wystapienia zdarzenia;

Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zgodnie z §7 ust. 8 umowy. Odstgpienie moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
daty wystapienia zdarzenia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

3)

Zamawiajacy pozostaje w zwloce z zaptata faktur o wiecej niz 15 dni i nie dokonal zaptaty
mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od jego doreczenia. Odstgpienie moze nastgpi¢
w terminie kolejnych 30 dni od daty wystapienia zdarzenia;

zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy przekracza
30 dni. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie kolejnych 30 dni od daty wystgpienia zdarzenia;

Zamawiajacy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru, a jego zwloka wynosi co najmniej 14 dni. Odstgpienie moze nastgpic¢
w terminie kolejnych 30 dni od daty wystapienia zdarzenia;

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie

dokonane w trakcie wykonywania rob6t lub po ich zakonczeniu, w przypadku, o ktorym mowa w
ust. 2 pkt 2 ma skutek ex nunc (na dzien odstapienia).



4.

6.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdl inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku podpisany (sprawdzony) przez Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcey terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia. Pkt 3) stosuje si¢ odpowiednio.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 10.
Umowy o podwykonawstwo

Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot budowlanych sktadajacych sie na przedmiot niniejszej
umowy przy pomocy Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca ma prawo powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot UMOWY: .........ccovviiiiiiiiiiiiiniinenn,

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot budowalnych, o ktorym mowa w ust. 2
poda Zamawiajacemu nazwy, dane kontaktowe, oraz przedstawicieli Podwykonawcow, ktérzy te
roboty beda wykonywac. Wykonawca zobowiazany jest zglasza¢ wszelkie zmiany w tym zakresie.

Powierzenie wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi w szczegdlnos$ci

zawierac:

1) oznaczenie stron umowy,

2) zakres rob6t budowlanych,

3) warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4) termin ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia faktury lub rachunku
Wykonawcy;

5) termin realizacji,

6) wymagania objete swz, zapisami ustawy Pzp oraz aktow wykonawczych dotyczace zatrudniania
na podstawie umowy o pracg 0soéb wykonujgcych roboty o ktérych mowa w § 11 ust. 1, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,
Z pozn. zm.).

Wylaczona jest mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo, jezeli umowa ta:



7.

10.
11.

12.

13.

1) nie spelnia wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 4;

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych,
ktore sktadajg si¢ na przedmiot zamowienia, jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt
umowy z Podwykonawca. Zamawiajacy w ciagu 14 dni od przekazania tego projektu moze zglosic
pisemne zastrzezenia, jezeli nie spelnia on wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow
zamoOwienia i niniejszej umowie. Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje projektu.
Postanowienia niniejszego ustepu odnoszg si¢ rowniez do Podwykonawcow, o czym Wykonawca
jest zobowigzany ich poinformowaé, z tym zastrzezeniem, ze podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada Zamawiajacemu projekt wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawarte;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od jej przekazania moze wnie$¢ pisemny sprzeciw
w przypadku jezeli tre$¢ zawartej umowy nie odpowiada tresci zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego projektowi umowy. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego ustgpu odnosza si¢ rowniez do
Podwykonawcow, o czym Wykonaweca jest zobowigzany ich poinformowac.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Postanowienia niniejszego ustgpu odnoszg si¢ rowniez do
Podwykonawcow, o czym Wykonawca jest zobowigzany ich poinformowac.

Ust. 7 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o Podwykonawstwo.

Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole platnosci naleznosci dla podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

1) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byly wykonywane
przez podwykonawcoéw (w tym rowniez dalszych podwykonawcow) robot budowlanych, do
faktury rozliczeniowe] z Zamawiajagcym Wykonawca przedlozy dowody zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia wykonawcom i dalszym podwykonawcom,

2) w przypadku niedostarczenia dowoddéw zaptaty wobec wszystkich podwykonawcow (w tym
dalszych podwykonawcoéw) robot budowlanych lub dostarczenia dowodow, z ktorych wynika,
ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z realizacja
prac, zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia w trybie przewidzianym w § 5 ust. 7-9.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie umowy. Za kazdy taki przypadek Zamawiajacy natozy na Wykonawce kar¢ umowng w
wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1, co nie uchybia jego prawu do odstapienia od umowy.

Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu szczegdtowe
informacje dotyczace podwykonawcoéw i jego/ich dalszych podwykonawcow w zakresie prac
powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnietego w dacie przygotowania takiej
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informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

14. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§ 11.
Wymagania dla Wykonawcy dotyczace zatrudnienia o umowe o prace

1. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie realizacji
przedmiotu Umowy 0sob wykonujacych roboty:
1) roboty przygotowawcze z wylaczeniem robot pomiarowych;
2) roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy;
3) roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni;
4) roboty zwigzane z wykonaniem poboczy;
5) roboty zwigzane z wykonaniem zjazdow;
6) roboty wykonczeniowe.
jezeli wykonywanie tych czynnoSci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
2. Wykonawca przed rozpoczeciem robot zlozy oswiadczenie oraz oswiadczenie Podwykonawcy,
jezeli zakres czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 ma zosta¢ powierzony Podwykonawcy -
o zatrudnieniu pracownikow wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy i zakres obowiazkow pracownika lub
zajmowane stanowisko pracy.

3. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy moze wezwac wykonawce lub podwykonawce roboty
budowlanej w terminie, nie krotszym niz 5 dni roboczych do przedstawienia zanonimizowanych,
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika lub
imiennych raportdéw miesiecznych o naleznych sktadkach i wyptaconych §wiadczeniach (RCA)
sktadanych do ZUS.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia wyzej wymienionych oséb przez

caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 bedzie traktowane
jako niewypehienie obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace oraz skutkowaé
bedzie naliczeniem kar umownych.

§12.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane na
OKTES tvvrarnarennnnnnns miesiecy od dnia odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub mailem lub e-PUAPem)
powiadomienia przez Zamawiajacego o wystgpieniu wad lub usterek.

3. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia i zakonczenia napraw
gwarancyjnych (usunigcia wad i usterek).
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Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie do 5 dni od
dnia ich ujawnienia. W szczegdlnych przypadkach Zamawiajgcy celem ujawnienia zakresu usterek
moze organizowac przeglady gwarancyjne, do udziatu w ktorych zaprasza Wykonawce i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie o ktorym mowa w ust. 2, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad i usterek beda pokrywane w pierwszej kolejno$ci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.
§13.
Obowiazki informacyjne, korespondencja

W okresie realizacji robdt i rekojmi Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadamiania
Zamawiajacego w terminie siedmiu dni od wystapienia jednej z ponizszych okolicznosci o:

1) zmianie siedziby firmy;

2) zmianie osob reprezentujacych wykonawce;

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.
Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:

1) Zamawiajacego: Urzad Gminy w Opinogoérze Gornej, ul. Z. Krasinskiego 4, 06-406

Opinogora Goérna
ePUAP /000549499/skrytka lub /000549499/SkrytkaESP
2) WYKONAWCY: o.uiitiittiiet ittt et et et et ee e e e e eaeaan ePUAP

Za skuteczne dorgczong uwaza si¢ wylacznie korespondencje wystang listem poleconym, poczta
kurierska albo dorgczong bezposrednio, pod adresy wymienione w ust. 2 z wylgczeniem
powiadomienia, o ktérym mowa w § 12 ust 2.

Zmiany adres6w, o ktérych mowa w ust. 2, potwierdzone na piSmie przez stron¢ nie stanowia
zmiany umowy.
§ 14.
Zmiana umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki tych zmian.

W przypadku zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot (w tym materiatlow)
objetych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany
wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, o kwote réwna roéznicy w kwocie
podatku, jednakze wylgcznie co do cze$ci wynagrodzenia za roboty (materiaty), ktorych do dnia
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

W przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg. W takim
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przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, okreslonego
w § 5 ust. 1 Umowy o kwote rowng réznicy wynikajacg ze zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Wykonawca w tym celu przedtozy Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy
pracownikoéw, dla ktdorych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztéw wynikajaca
z przedmiotowej zmiany.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne. W takim
przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, okre§lonego
w § 5 ust. 1 Umowy o kwote rowng roéznicy wynikajaca z powyzszych zmian. Wykonawca
przedlozy Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot umowy i dla ktérego ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowiazkéw stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywolujacych niezbedng potrzebg zmiany sposobu
realizacji Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji Umowy,
wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, lub terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy.

W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu Umowy, wywotanych:

1) prowadzonymi roéwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty
lub

2) przyczynami niezaleznymi od stron Umowy badz zaleznymi wylacznie
od Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci:
a) opOznien zamawiajacego w zakresie dokonywania odbioru lub prob koncowych,
b) zawieszenie robot przez zamawiajacego,
¢) niedostgpnosci materiatow budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng
z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2).

W przypadku obiektywnej konieczno$ci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych, ktore nie mogly by¢
przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej staranno$ci, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang zakresu prac, przy czym wylacznie w zakresie niezbednym do zgodnego
z obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy lub zmian¢ wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,
w zakresie uwzgledniajagcym zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian
w zakresie prac wystapi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac
bedzie dhluzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy poprzez wydluzenie
odpowiednio o okres takiego opoOznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dhuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiang.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktéore nie mogly by¢ przewidziane przez
Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej staranno$ci lub ktore ujawnily si¢ podczas
wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu
Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polega¢ na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,
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9.

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawno$ci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majgcych wplyw na popraweg bezpieczenstwa uzytkowania, zmianach majgcych
wplyw na poprawe parametrow technicznych,

6) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

7) aktualizacji rozwigzan z uwagi na post¢p technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

zmnigjszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1

Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi op6znienie lub wydtuzenie czasu

koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu

zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub

o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych

zmianach bedzie dluzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka

zmiana.

W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktérej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia

zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strong lub Strony

Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczego6lnosci takie jak:

1) strajki i rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sg ograniczone wylacznie do pracownikow
Wykonawcy lub jego podwykonawcoéw lub Zamawiajacego;

2) zanieczyszczenie i1 inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne;

3) dzialania sit przyrody - niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie umowy,

Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po

ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt wykona¢ przedmiot Umowy w sposob prawidlowy

oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opoznienie, dopuszcza zmiang terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego

op6znienia.

10.

11.

12.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i1 podobnych
przeszkod, o ile istnienie tego rodzaju przeszkéd nie moglo by¢ przewidziane przez
Wykonawcg pomimo dotozenia nalezytej staranno$ci, Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu
wykonania Umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunigciu
przeszkod mogt wykona¢ prawidtowo przedmiot Umowy.

W przypadku wstrzymania przez odpowiednie organy robot w zwiazku z natrafieniem na
stanowiska lub zabytki archeologiczne, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy, odpowiednio o czas
wstrzymania tych robot.

W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkow terenowych, w szczegolnosci
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, okre§lonego

14



13.

14.

15.

16.

17.

w § 5 ust. 1 Umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkod wystapi opdznienie
w robotach, Zamawiajgcy dopuszcza zmian¢ terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy poprzez przedtuzenie o okres takiego op6znienia.

W przypadku rob6t zamiennych - obliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci
zmienianego elementu oraz ustalenie wartosci robot, ktore majg by¢ wykonane w miejsce robot
tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastgpujace
zatozenia: odliczenie robdt obliczane bgdzie na podstawie cen jednostkowych poszczegolnych
robot zadeklarowanych w ztozonym wraz z oferta przez Wykonawce kosztorysie ofertowym
natomiast doliczenie robdt nastgpi na podstawie $rednich stawek robocizny, materiatow i sprzgtu
ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal, a w przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o §rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robot i nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwiajag dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy, poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia
robot.

W przypadku, gdy w Umowie znajduja si¢ oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe,
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy, w ktorych wystepuja takie oczywiste btedy
pisarskie Iub rachunkowe.

W przypadku zmian budzetu Gminy lub zmian zasad dofinansowania lub wytycznych dotyczacych
realizacji i rozliczania projektu, Zamawiajacy dopuszcza zmiany:
1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci, w tym dokonywania platnosci
czgsciowych;
2) terminu realizacji niniejszej Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w §5 ust.
1 umowy w przypadku zmiany cen materialtdw wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu
umowy na nastgpujacych zasadach:

1) przez zmiang¢ ceny materialdow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztoéw, jak i ich obnizenie, wzglegdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Poziom zmiany cen lub kosztow,
uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% 1 mierzony jest
wskaznikiem cen produkcji budowlano montazowej (budowa obiektow inzynierii ladowej
i wodnej) ogtaszanym co miesiac w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego
W porOwnaniu z poziomem z miesigca, w ktérym nastapito podpisanie umowy (wzrost cen
w miesigcu, w ktorym nastgpito podpisanie umowy nie jest uwzgledniany);

2) waloryzacja bedzie dokonywana jedynie za roboty budowlane prowadzone po uptywie 6
miesiecy od dnia podpisania umowy. Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy na
roboty juz wykonane, ktore beda rozliczane po cenach okreslonych w kosztorysie
ofertowym,;

3) na waloryzacj¢ pozostatych do wykonania rob6t Wykonawca ztozy wniosek, w ktorym
zobowiazany jest do przedstawienia szczegotowej kalkulacji potwierdzajgcej wplyw wzrostu
cen materiatow i ustug na wzrost kosztu wykonania umowy;

4) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy — nastagpi na wniosek Zamawiajacego ztozony co
najmniej po uptywie 6 miesiecy od zawarcia umowy przez Strony, jedynie na roboty
pozostate do wykonania;
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18.

19.

20.

5) wraz z wnioskiem Zamawiajacy zobowigzany jest do przedstawienia szczegodlowej
kalkulacji potwierdzajgcej wptyw obnizenia cen materialdw i ustug na obnizenie kosztu
wykonania umowy;

6) waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej ogdtem publikowany przez Glowny Urzad Statystyczny za kazdy miesiac
poczawszy od podpisania umowy;

7) zmiana ceny nastgpowac bedzie poprzez przemnozenie wartosci netto cen jednostkowych
robot pozostatych do wykonania okreslonych w kosztorysie ofertowym wykonawcy przez
wskaznik cen produkcji budowlano montazowej ogotem ogloszony w komunikacie Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego w porOwnaniu z poziomem z miesigca, w ktorym
nastgpito podpisanie umowy. Za roboty pozostate do wykonania uznaje si¢ roboty pozostalte
do wykonania od pierwszego dnia miesigca, w ktorym zgloszono zasadnie wniosek
o waloryzacje;

8) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 10% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w §5 ust. 1 umowy;

9) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w niniejszym
ustepie zobowigzany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczacego zmiany
wynagrodzenia do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupekien informacyjnych postanowien
Umowy, w szczegolnosci:

1) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerow kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,
2) zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem Umowy.

Wszystkie powyzsze okoliczno$ci uprawniajg do dokonania zmian umowy, jezeli zostanie
wykazany ich bezposredni zwigzek na sposob jej wykonania, w szczego6lnosci na czas jej realizacji
oraz wysoko$¢ naleznego wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienia stanowia katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego
do wyrazenia takiej zgody.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15.
Wierzytelno$ci

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia, w szczegolnosci: cesji lub przekazu, jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czeéci, jak rowniez korzys$ci wynikajacej z Umowy
na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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§ 16.
Postanowienia koncowe

W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci
podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczeg6lnosci Strony
zobowiazuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw mediacjom przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge
postepowania sgdowego, chyba ze begdzie to niezbgdne dla zachowania terminu do dochodzenia
roszczenia, wynikajgcego z przepisow prawa.

Sprawy kierowane na droge postepowania sadowego, beda rozstrzygane przez sad wilasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrzesénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

§17.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, a jeden dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zalgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zalacznik nr 1,

2) swz, dokumentacja projektowa w tym specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych - zatacznik nr 2

Zamawiajacy Wykonawca
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